


3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024							2023							 المرحلة / السنة والشهر										
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد كراس الشروط / ملف الإستشارة
																																				الموافقة على كراس الشروط / ملف الإستشارة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين المزود
																																				آخر أجل لقبول العروض
																																				فتح وفرز العروض وإقتراح المزود
																																				مصادقة لجنة الصفقات على الصفقة
																																				إصدار الإذن الإداري / الإذن بالتزود
																																				قبول وإستلام المعدات

الكاتب العام (الإمضاء والختم)

وزارة الداخلية
 ولاية كركر

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية للبلدية
 نرجوى شاربوش

المشروع : تعبيد الطرقات

البلدية : كركر

المهدية :

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يونان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الوتقي للأشغال

وزارة الداخ
 رئيس البلدية (الإمضاء والختم)
 الكاتب العام
 محمد الموكري

المصاحفة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

المصاحفة الفنية
 نجوى